

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	市道路面整備工事その7（市道第70号線）																																		
契約番号	5三契第876-0号	契約日	令和5年12月25日																																
契約区分	総価契約	契約方法	随意契約8号該当																																
契約金額	¥5,973,000円（うち取引に係る消費税 ¥543,000円）																																		
予定価格 （事後公表）	¥5,980,700円（入札書比較価格 ¥5,437,000円）																																		
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）																																		
最低制限価格	無																																		
入札日	令和5年12月22日	落札比率	99.87%																																
契約相手方	株式会社三鷹榛澤組 東京都三鷹市大沢五丁目10番5号 代表取締役 榛澤 正夫																																		
履行期間	令和5年12月26日から令和6年3月15日まで																																		
履行場所	三鷹市中原三丁目地内																																		
業種	0100 道路舗装工事	契約保証	要																																
支払条件	完了後一括払い																																		
前払金	¥2,380,000円																																		
中間前払金	¥1,190,000円																																		
契約変更後の契約内容（1回目）																																			
契約変更日	令和6年2月26日																																		
変更後契約金額	¥6,354,700円（うち取引に係る消費税 ¥577,700円）																																		
変更後履行期間	令和5年12月26日から令和6年3月15日																																		
変更理由 及び 変更内容	<p>地元住民から、一部既存のL形側溝及びます上に雨水が滞留することを解消して欲しい要望を受けたことから、L形布設替工（25L-替）とます補修工（縁塊蓋取替）を新たに追加する。上記に伴い、交通誘導員の人数を追加する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種内容</th> <th>当初</th> <th>変更後</th> <th>増▲減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> L形布設替工（25L-替）</td> <td>0m</td> <td>4.2m</td> <td>4.2m</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ます補修工（縁塊蓋取替 雨水ます）</td> <td>1箇所</td> <td>2箇所</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td> ます補修工（縁塊蓋取替 汚水ます）</td> <td>1箇所</td> <td>2箇所</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 交通誘導員</td> <td>34人</td> <td>38人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>			工種内容	当初	変更後	増▲減	排水工				L形布設替工（25L-替）	0m	4.2m	4.2m	付帯工				ます補修工（縁塊蓋取替 雨水ます）	1箇所	2箇所	1箇所	ます補修工（縁塊蓋取替 汚水ます）	1箇所	2箇所	1箇所	仮設工				交通誘導員	34人	38人	4人
工種内容	当初	変更後	増▲減																																
排水工																																			
L形布設替工（25L-替）	0m	4.2m	4.2m																																
付帯工																																			
ます補修工（縁塊蓋取替 雨水ます）	1箇所	2箇所	1箇所																																
ます補修工（縁塊蓋取替 汚水ます）	1箇所	2箇所	1箇所																																
仮設工																																			
交通誘導員	34人	38人	4人																																
契約変更後の契約内容（2回目）																																			
契約変更日	令和6年3月7日																																		
変更後契約金額	¥5,651,800円（うち取引に係る消費税 ¥513,800円）																																		
変更後履行期間	令和5年12月26日から令和6年3月15日																																		
変更理由 及び 変更内容	<p>L形側溝布設替工について、一部処分材が想定していたものと異なったため、処分材の内容を変更する。 また、沿道の交通事情を考慮した結果、AC打換舗装工を即日で施工することとし、摺り合せ舗装工及び交通誘導員の人数を変更する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種内容</th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> <th>増▲減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> L形側溝布設替工（25L-替C）</td> <td>21.7m</td> <td>3.6m</td> <td>▲18.1m</td> </tr> <tr> <td> L形側溝布設替工（25L-替C）現場打コンクリート撤去含</td> <td>0m</td> <td>18.1m</td> <td>18.1m</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 交通誘導員</td> <td>38人</td> <td>31人</td> <td>▲7人</td> </tr> <tr> <td> 段差摺り合せ工</td> <td>80.28m</td> <td>0m</td> <td>▲80.28m</td> </tr> </tbody> </table>			工種内容	変更前	変更後	増▲減	排水工				L形側溝布設替工（25L-替C）	21.7m	3.6m	▲18.1m	L形側溝布設替工（25L-替C）現場打コンクリート撤去含	0m	18.1m	18.1m	仮設工				交通誘導員	38人	31人	▲7人	段差摺り合せ工	80.28m	0m	▲80.28m				
工種内容	変更前	変更後	増▲減																																
排水工																																			
L形側溝布設替工（25L-替C）	21.7m	3.6m	▲18.1m																																
L形側溝布設替工（25L-替C）現場打コンクリート撤去含	0m	18.1m	18.1m																																
仮設工																																			
交通誘導員	38人	31人	▲7人																																
段差摺り合せ工	80.28m	0m	▲80.28m																																

	業 者 名	第 1 回	第 2 回		備 考
1	1000117200 - 0 株式会社三鷹榛澤組	5,800,000	5,600,000	5,430,000	5三契第876-0号 随意契約8号該当 不調随契
2	1001660400 - 0 株式会社丸利根アベックス	6,000,000	5,700,000		
3	1005150000 - 0 大創建設株式会社	6,300,000			辞退
4	1000020000 - 1 株式会社武蔵野トランスポート 三鷹支店	6,500,000			辞退
5	1001221905 - 1 奥山建設株式会社 三鷹支店	6,600,000			辞退
6	1000363801 - 1 株式会社鈴清土木 三鷹営業所	7,000,000			辞退
工事概要		工事延長 88.2m 舗装工 AC打換舗装工 (再生密粒度AC厚5cm) 面積 277㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 [RPN-301 緑 (新設)] 面積 23㎡ 排水工 L形側溝布設替工 (25L-替C) 延長 21.7m 交通安全施設工 区画線設置工 (幅15cm) 白・文 延長 20.4m 区画線設置工 (幅15cm) 黄・文 延長 3.0m 区画線設置工 (幅30cm) 白・ゼ 延長 4.7m 付帯工 付帯工 一式 仮設工 一式			
入札内容	指名競争入札	指名理由			
		三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。			
備考					