

## 入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	玉川上水脇緑道柵改修工事																											
契約番号	4三契第903-0号	契約日	令和 5年 1月18日																									
契約区分	総価契約	契約方法	随意契約 8号該当																									
契約金額	¥6,380,000円 (うち取引に係る消費税 ¥580,000円)																											
予定価格 (事後公表)	¥6,389,900円 (入札書比較価格 ¥5,809,000円)																											
設計金額	***** (うち取引に係る消費税 *****)																											
最低制限価格	無																											
入札日	令和 5年 1月17日	落札比率	99.85%																									
契約相手方	株式会社鈴建 東京都三鷹市新川六丁目27番16号 代表取締役 鈴木 康子																											
履行期間	令和 5年 1月19日 から 令和 5年 3月17日 まで																											
履行場所	三鷹市井の頭五丁目地内																											
業種	0100 道路舗装工事	契約保証	要																									
支払条件	完了後一括払い																											
前払金	¥2,550,000円																											
中間前払金	¥1,270,000円																											
契約変更後の契約内容																												
契約変更日	令和 5年 3月 1日																											
変更後契約金額	¥6,947,600円 (うち取引に係る消費税 ¥631,600円)																											
変更後履行期間	令和 5年 1月19日 から 令和 5年 3月30日																											
変更理由 及び 変更内容	<p>幸橋南東の隅切り部における現況柵については、柵の基礎が橋梁本体構造と一体化しているため、当初計画では当該部分の改修を見送っていたが、受注者から基礎を改変しないで改修する施工方法の提案があったため、これを承諾し、安全性の高い新設柵の範囲を延長する。また、これに伴う仮設工（交通誘導警備）を増工し、工期を延長する。</p> <p>【変更工種】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">当初</th> <th style="width: 10%;">変更後</th> <th style="width: 10%;">増▲減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通安全施設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    隅切り部緑道柵新設</td> <td style="text-align: center;">0m</td> <td style="text-align: center;">1.7m</td> <td style="text-align: center;">1.7m</td> </tr> <tr> <td>    既設柵撤去</td> <td style="text-align: center;">156.0m</td> <td style="text-align: center;">157.7m</td> <td style="text-align: center;">1.7m</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    交通誘導警備員</td> <td style="text-align: center;">50人</td> <td style="text-align: center;">55人</td> <td style="text-align: center;">5人</td> </tr> </tbody> </table>					当初	変更後	増▲減	交通安全施設工				隅切り部緑道柵新設	0m	1.7m	1.7m	既設柵撤去	156.0m	157.7m	1.7m	仮設工				交通誘導警備員	50人	55人	5人
	当初	変更後	増▲減																									
交通安全施設工																												
隅切り部緑道柵新設	0m	1.7m	1.7m																									
既設柵撤去	156.0m	157.7m	1.7m																									
仮設工																												
交通誘導警備員	50人	55人	5人																									
入札（見積）結果																												
	業者名	第1回	第2回	備考																								
1	1000420300 - 0 株式会社鈴建	6,100,000	5,850,000	5,800,000 4三契第903-0号 随意契約 8号該当 不調随契																								
2	1000117200 - 0 株式会社三鷹榛澤組	6,500,000		辞退																								
3	1001546000 - 0 有限会社石山土木			辞退																								
4	1000274402 - 1 株式会社シティー開発 三鷹支店			辞退																								
5	1000020000 - 1 株式会社武蔵野トランスポート 三鷹支店			辞退																								
6	1001660400 - 0 株式会社丸利根アペックス			不参加																								

工事概要		工事延長 156.0m 緑道柵新設 延長156m 既設柵撤去 延長156m 付帯工 一式 仮設工 一式
入札内容	指名競争入札	指名理由
		三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。
	備考	