
○ 工事名    東京外かく環状道路 中央ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ工事用仮橋設置工事 

○ 工事場所   東京都三鷹市北野 

○ 工期       平成25年11月23日 
           平成26年12月17日 （390日間） 

○ 施工者    大成建設株式会社 

○ 施工内容   本工事は、東京外かく環状道路の中央ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝにおける工事に
先立ち、中央自動車道に接続する工事用仮橋を設置する工事であ
る。 

○ 工事概算数量  工事用仮橋  
              ONランプ Ｌ＝260ｍ（1,400㎡）              
              OFFランプ Ｌ＝230ｍ（1,300㎡） 
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■ 工事概要 

中央JCT仮橋設置工事 



中央JCT仮橋設置工事 

至 高井戸IC 

至 調布IC 

ONﾗﾝﾌﾟ 

OFFﾗﾝﾌﾟ 

中央自動車道 

■ 工事概要 
工事ﾔｰﾄﾞへ 

8/12 
通行止解除 

通行止継続区間 
（歩行者・自転車は通行可） 
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遮音壁 

■ 標準断面図 

中央JCT仮橋設置工事 
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至 高井戸IC 

至 調布IC 

ONﾗﾝﾌﾟ 

OFFﾗﾝﾌﾟ 

中央自動車道 

■ 工事状況（市道横断部） 
工事ﾔｰﾄﾞへ 

北野中央通り 
（8/4～8/8） 

白百合学園通り 
（8/4～8/8） 

北野中央通り 白百合学園通り 

中央JCT仮橋設置工事 
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■ 工事ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

※ H26.8.28時点の工程。関係機関との協議結果により変更となる可能性あり。 

ONﾗﾝﾌﾟ（上り線）

OFFﾗﾝﾌﾟ（下り線）

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

中央道側道通行止

7 8 911 12 1 2 3

準備工

4 5 6

平成26年

基礎杭工（H鋼）

下部工～上部工

中央道本線工事

工種
平成25年

上部工
（北野中央通り）

中央道本線工事

準備工

基礎杭工（H鋼）

下部工～上部工

10 11 12

工期末▼▼契約 準備他工事(国交省)

埋蔵文化財調査(三鷹市･東京都)

地
元
説
明
会

準備他工事(国交省)

▼工事着手

一部通行止解除

▼

中央JCT仮橋設置工事 
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