
 
北野中央通り東側代替え道路の整備について 

資料１ 



1.全体概要 

至 八王子 

至 高井戸 

至 東名JCT 

至 大泉JCT 

②工事用仮橋の設置（資料３） 

①北野中央通り 
 切替え（資料１）  

１ 



2.代替え道路詳細 ステップ１ 平成28年12月下旬～平成29年３月 
    

至 八王子 

至 高井戸 

至 東名JCT 

至 大泉JCT 

100ｍ 

※切替え及び通行止めの時期については前後する場合がございます。 

２ 



3.代替え道路詳細 ステップ２ 平成29年４月～平成29年５月末 
     

至 八王子 

至 高井戸 

至 東名JCT 

至 大泉JCT 

100ｍ 

車道4.0ｍ→5.5ｍ 

A-A´断面 

´ 

※切替え及び通行止めの時期については前後する場合がございます。 ３ 



4.代替え道路詳細 ステップ３ 平成29年６月上旬～平成29年７月上旬 
   

至 八王子 

至 高井戸 

至 東名JCT 

至 大泉JCT 

100ｍ 

歩道2.5ｍ 

A-A´断面 

B-B´断面 

´ 

´ 

※切替え及び通行止めの時期については前後する場合がございます。 

４ 



東京外環道中央JCT北側ランプ工事 
東京外環道中央JCT北側ランプ函渠工事 5.代替え道路詳細 ステップ４   平成29年７月中旬～ 

       

至 八王子 

至 高井戸 

至 東名JCT 

至 大泉JCT 

100ｍ 

※切替え及び通行止めの時期については前後する場合がございます。 
５ 



6.北野中央通り東側代替え道路のまとめ 

新設横断歩道 

既設横断歩道 

既設横断歩道 

B-B横断図 
至 東名JCT 

至 八王子 

至 高井戸 

至 大泉JCT 

100ｍ 

※街路灯設置は現況の 
 設置間隔に準ずる 

平成29年７月中旬～ 

A-A横断図 A-A´断面 

B-B´断面 

´ 

´ 

※切替え及び通行止めの時期については前後する場合がございます。 

６ 



7.代替え道路詳細 バス停移設（案） 平成29年７月中旬 

至 八王子 

至 高井戸 

至 東名JCT 

至 大泉JCT 

100ｍ 

７ 



8.現況通学路図 

８ 


