
契 約 日

契約方法

落札比率

契約保証

第１回 第２回 備考

6三契第757-0号

落札

辞退

変更理由
及び

変更内容

　現地調査の結果により、既設ボックスカルバートの構造が想定と異なることが判明し、
その結果に基づき構造照査を行った結果、東京都が行った検討結果と差異があったことか
ら、結果の整理に時間を要するため、工期の延伸を行う。

変更後契約金額 ￥6,050,000円 （うち取引に係る消費税　￥550,000円）

変更後履行期間 令和 6年 6月13日 から 令和 7年 3月14日

5

1001469300 - 1

20,000,000
株式会社ＮＪＳ　東京総合事務所

6

1000115700 - 1

株式会社日建技術コンサルタント
東京本社

3

1001346700 - 1

10,000,000株式会社三水コンサルタント　東
京支社

4
1004641501 - 1

10,400,000
日本水工設計株式会社　東京支社

1

1000314100 - 1

5,500,000
オリジナル設計株式会社　東京営
業所

2

1004358000 - 1

7,120,000株式会社日本インシーク　東京本
社営業部

業　者　名

履行場所 三鷹市が指定する場所

業　　種 1200 土木設計 要

支払条件 完了後一括払い

前 払 金 ￥1,810,000円

中間前払金 無し

入札（見積）結果

契約変更後の契約内容

契約変更日 令和 6年12月13日

契約相手方

オリジナル設計株式会社　東京営業所

東京都渋谷区元代々木町３０番１３号

所長　藤元　英司

履行期間 令和 6年 6月13日 から 令和 6年12月13日 まで

最低制限価格 無

入 札 日 令和 6年 6月11日 88.71%

予定価格
（事後公表）

￥6,820,000円 （入札書比較価格　￥6,200,000円）

設計金額 ******** （うち取引に係る消費税　********）

契約区分 総価契約 指名競争入札

契約金額 ￥6,050,000円 （うち取引に係る消費税　￥550,000円）

入札及び契約の過程並びに契約内容

件　　名 三鷹都市計画道路３・４・３号に関する烏山幹線（ボックスカルバート）点検調査等業務

契約番号 6三契第757-0号 令和 6年 6月12日



備
考

業務概要
　本業務は、東京都が計画している三鷹都市計画道路３・４・３号と交差する予定の烏山
幹線（ボックスカルバート）について、東京都が行った検討の照査並びに常時、地震時の
構造照査及びそのために必要な既設管調査や老朽化調査等を行うことを目的とする。

入
札
内
容

指
名
競
争
入
札

指名理由

三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。


