
契 約 日

契約方法

落札比率

契約保証

第１回 第２回 備考

4三契第722-0号

減額交渉の結果決定

変更理由及び変更
内容

対象工事の工事期間契約変更に伴い、記載事項の内容変更を行う。

【変更記載事項】

　特記仕様書第２節第１条(3)工期について、以下のとおり変更する。

　　変更前：契約確定日の翌日から令和５年２月17日まで

　　変更後：契約確定日の翌日から令和５年12月28日まで

￥3,630,000円 （うち取引に係る消費税　￥330,000円）

変更後履行期間 令和 4年 7月30日 から 当該対象工事のしゅん工検査に合格する日まで

入
札
内
容

随
意
契
約

指名理由

　本業者は当該工事の実施設計業務の受託者であり、設計及び工法、水再生センターの運転状況等を熟
知している事から、施設に配慮した工事監理が出来る。また、工事監理及び工程管理、安全管理等の工
事施工に必要な技術を有し、工事監理を適切に実施することが出来ることから指定する。

備
考

1
1001469300 - 1

3,400,000 3,300,000
株式会社ＮＪＳ　東京総合事務所

業務概要
本業務委託は、東部水再生センターの長寿命化事業として実施する三鷹市東部水再生セン
ター汚泥脱水設備等改築工事（第二期）を対象とし、施設（プラント）全体の機能を損な
うことなく、工事を計画どおりに進捗させるため、工事監理を委託するものである。

前 払 金 ￥1,080,000円

中間前払金 無し

入札（見積）結果

業　者　名

契約変更後の契約内容

契約変更日 令和 5年 2月14日

変更後契約金額

履行場所 東部水再生センター（三鷹市新川一丁目１番１号）

業　　種 1300 設備設計 要

支払条件 完了後一括払い

契約相手方

株式会社ＮＪＳ　東京総合事務所

東京都港区芝浦一丁目１番１号

所長　竹田　功

履行期間 令和 4年 7月30日 から 当該対象工事のしゅん工検査に合格する日まで

最低制限価格 無

見積書提出日 令和 4年 7月28日 ***

予定価格
(非公表)

******** （入札書比較価格　********）

設計金額 ******** （うち取引に係る消費税　********）

契約区分 総価契約 随意契約２号該当

契約金額 ￥3,630,000円 （うち取引に係る消費税　￥330,000円）

入札及び契約の過程並びに契約内容

件　　名 三鷹市東部水再生センター汚泥脱水設備等改築工事（第二期）工事監理業務

契約番号 4三契第722-0号 令和 4年 7月29日


