

平成29年第1回三鷹市議会定例会提出議案概要その2

番 号	件 名 及 び 内 容			
1	<p data-bbox="352 533 1355 607">「中仙川改修事業に係る業務委託契約の締結について」に係る契約の金額の変更について</p> <hr/> <p data-bbox="360 696 1347 815">1 契約の金額（概算）の変更  中仙川改修事業に係る業務委託契約について、工法の変更を行う必要が生じたため、次のとおり契約の金額を変更することとした。</p> <table border="1" data-bbox="416 819 1347 904"> <tr> <td data-bbox="416 819 815 904">           変更前            6億1,374万5,000円         </td> <td data-bbox="815 819 938 904" style="text-align: center;">→</td> <td data-bbox="938 819 1347 904">           変更後            8億4,958万8,480円         </td> </tr> </table> <p data-bbox="360 909 1158 983">2 工期の延伸  平成29年9月29日まで → 平成31年10月31日まで</p>	変更前 6億1,374万5,000円	→	変更後 8億4,958万8,480円
変更前 6億1,374万5,000円	→	変更後 8億4,958万8,480円		