

外環整備に伴う安全・安心のまちづくり連絡協議会(平成 29 年度第 3 回) 議事要旨

- 1 日 時 平成 29 年 11 月 20 日 (月) 午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分
- 2 会 場 外環オープンハウス三鷹常設会場 (三鷹市北野 3-6-1)
- 3 出席者 17 人
- 4 概 要

外環事業に伴い整備された中央道側道代替道路について説明し、現場確認の後、意見交換を行った。また、今後予定されている工事及び代替道路等について説明した。

併せて、次回の連絡協議会は平成 30 年 2 月から 3 月頃に開催を予定していることをお知らせした。

5 会議内容

(1) 中央道側道代替道路について (資料 1)

ア 説明概要

市より、平成 29 年 9 月 26 日 (火) に開通した中央道側道代替道路の概要について説明し、現場確認を行った。その後、安全対策の実施状況等について意見交換を行った。

イ 意見・要望

○北野中央通り西側代替道路と中央道側道代替道路が接続し、交差点化することにより、利便性が向上するため、検討してほしいと意見を出していたが、その後の検討状況を教えてほしい。

→ (市) 当該意見を受けて、事業者等と調整しているが、交差点部に信号機を移設する必要があることから、現在、警視庁との協議を行っている。引き続き移設の可否について、調整をしていく。

(2) 中央 JCT 南工事及び市道第 101 号線 (白百合学園通り) の代替道路について (資料 2)

ア 説明概要

ネクスコ中日本より、今後予定されている中央 JCT 南工事及び市道第 101 号線 (白百合学園通り) の代替道路について、説明を行った。

イ 意見・要望

○白百合学園通りの切り替えはいつ頃行うのか。

→ (ネクスコ中日本) 切り替えは、平成 30 年の夏から秋頃に行う予定である。また、切り替えを行う際には、小規模な通行止めを実施する予定である。

(3) 東八道路付近における施工ヤード整備について (資料 3)

ア 説明概要

国より、今後予定されている東八道路付近における施工ヤード整備について説明を行った。

イ 意見・要望

○中川遊歩道は、従前通りに通行できるのか。

→（国）工事用車両の横断部分にスロープを設置するため、一時的に通行止めになることはあるが、その後は通行できる。また、スロープを設置することで、通行の支障とならないよう対策を講ずる。

○中川遊歩道は住民の散歩道になっているため、工事完了後は元の形に戻してほしい。

→（国）当該部分は事業用地内であるため、今後も他の工事に係る工事用車両等が横断する。そのため、当該工事が完了してもスロープは残置することとなる。

→（市）将来的には、中川遊歩道が分断されないよう、機能を補償する対策を事業者と協議している段階である。

○スロープが設置される部分を通行して、北野ハピネスセンター方面から下本宿通り方面に向かう歩行者が多いと思うが、当該部分が通行止めになる場合の周知はどうするのか。

→（国）歩行者にできる限り影響を及ぼさないよう、工事を夜間に行う等の対策を検討している。日中に通行止めになってしまう場合には、地元住民に周知を行い、通行止め箇所の手前で迂回していただくよう、適切に誘導する等の対応を行う。

（４）その他

ア 説明概要

ネクスコ中日本より、工事に伴う白百合学園通りの車両通行止め規制についてお知らせした。