

## 入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	市道第141号線ほか舗装工事（風の散歩道）																										
契約番号	5三契第864-0号	契約日	令和 5年12月15日																								
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札																								
契約金額	¥36,300,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,300,000円）																										
予定価格 （事後公表）	¥36,300,000円（入札書比較価格 ¥33,000,000円）																										
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）																										
最低制限価格 （事後公表）	¥29,040,000円（入札書比較価格 ¥26,400,000円）																										
入札日	令和 5年12月14日	落札比率	100.00%																								
契約相手方	株式会社山口土建 三鷹営業所 東京都三鷹市北野四丁目5番18号 営業所所長 濱中 武志																										
履行期間	令和 5年12月18日 から 令和 6年 3月19日 まで																										
履行場所	三鷹市下連雀三丁目地内ほか																										
業種	0100 道路舗装工事	契約保証	要																								
支払条件	完了後一括払い																										
前払金	¥14,520,000円																										
中間前払金	¥7,260,000円																										
契約変更後の契約内容																											
契約変更日	令和 6年 2月22日																										
変更後契約金額	¥37,463,800円（うち取引に係る消費税 ¥3,405,800円）																										
変更後履行期間	令和 5年12月18日 から 令和 6年 3月19日																										
変更理由 及び 変更内容	<p>1. 施工路線における横断面の摺り付け舗装工の数量において、当初設計で見込んでいた数量より受注者が少なく施工できたことから、舗装工の単価を減とし、仮設工として計上する。</p> <p>2. 当初、舗装工における基層開放時の摺り付け舗装工は車の乗入れ部と枝道との接続部分のみを見込んでいたが、道路利用者より、基層開放時の街きょエプロンと基層の段差についての安全対策の要望が複数寄せられたことから、街きょエプロン前の摺り付け舗装工を追加変更する。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">工種</th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> <th style="text-align: center;">増▲減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【補助】AC打換舗装工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アスファルトコンクリート舗装工</td> <td style="text-align: center;">単価3,448円</td> <td style="text-align: center;">単価3,290円</td> <td style="text-align: center;">▲単価158円</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>摺り合せ舗装工</td> <td style="text-align: center;">179m</td> <td style="text-align: center;">211m</td> <td style="text-align: center;">32m</td> </tr> <tr> <td>摺り合せ舗装工(街渠エプロン部)</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">323m</td> <td style="text-align: center;">323m</td> </tr> </tbody> </table>			工種	当初	変更後	増▲減	【補助】AC打換舗装工				アスファルトコンクリート舗装工	単価3,448円	単価3,290円	▲単価158円	仮設工				摺り合せ舗装工	179m	211m	32m	摺り合せ舗装工(街渠エプロン部)	—	323m	323m
工種	当初	変更後	増▲減																								
【補助】AC打換舗装工																											
アスファルトコンクリート舗装工	単価3,448円	単価3,290円	▲単価158円																								
仮設工																											
摺り合せ舗装工	179m	211m	32m																								
摺り合せ舗装工(街渠エプロン部)	—	323m	323m																								
入札（見積）結果																											
	業者名	第1回	第2回	備考																							
1	1000178001 - 1 株式会社山口土建 三鷹営業所	33,000,000		5三契第864-0号 落札																							
2	1000032000 - 0 三栄建設株式会社	34,300,000																									

工事概要	工事延長	380m
	市道第141号線舗装工【補助対象】	
	AC打換舗装工（再生粗粒度10cm 急速施工）	1,575m <sup>2</sup>
	AC打換舗装工（再生密粒度AC 5 cm）	1,575m <sup>2</sup>
	市道第141号線舗装工【市単費】	
	樹脂系すべり止め舗装工（RPN-301赤）	98m <sup>2</sup>
	市道第7号線～10号線舗装工【市単費】	
	AC打換舗装工（再生密粒度AC 5 cm）	124m <sup>2</sup>
	交通安全施設工【市単費】	
	区画線設置工（幅15cm）白・実	685m
	区画線設置工（幅15cm）白・文	99m
	区画線設置工（幅15cm）黄・文	19.3m
	区画線設置工（幅30cm）白・ゼ	17.6m
	区画線設置工（幅45cm）白・ゼ	135.6m
	付帯工【市単費】	
	付帯工	一式
仮設工【市単費】		
仮設工	一式	

入札参加資格要件	一般競争入札	業種等	東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける建設工事等競争入札参加資格を有する者で、申請先自治体に「三鷹市」、申請業種に上記業種の登録がされていること。		
		地域要件	<p>(1) 三鷹市内に上記「業種等」の要件を満たす本店を有し、かつ、告示日現在「三鷹市建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者認定要領」に基づく、市内業者の認定をされていること。</p> <p>(2) 三鷹市内に上記「業種等」の要件を満たす支店・営業所等を有し、かつ、告示日現在「三鷹市建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者認定要領」に基づく、準市内業者の認定をされている者で、下記の条件を満たしていること。 契約締結の権限を有する代理人を置いていること。</p>		
		経 審	<p>最新の経営事項審査による「土木一式」又は「舗装」の総合評定値が次の条件を満たすこと。</p> <p>市内業者の認定をされている者 650点以上 準市内業者の認定をされている者 800点以上</p> <p>ただし、下記の条件を満たすときは、総合評定値に、該当する点を加算することができる。(2項目以上の条件を満たすときはそれぞれ加算することができる。)</p> <p>(1) 令和4年度中にしゅん工した三鷹市発注の同種工事で、工事成績評定の平均点が80点以上である者 50点 (2) 災害時における支援等に関する協定を三鷹市と締結している者で令和元年度(平成31年度)以降に活動の実績を有する者 50点 (3) 法定障がい者雇用率を超えている者 25点 (4) ISO9000S又はISO14000Sの認証を取得している者 25点 (5) 市道維持補修又は下水道維持管理に係る緊急工事の契約を締結している者 50点</p>		
		施工実績	<p>下記のいずれかの条件を満たす工事実績を有すること。</p> <p>(1) 平成30年度以降に、三鷹市発注の同種工事(公道の道路舗装工事、路面補修工事、一般土木工事(公道の道路舗装工事又は路面補修工事を含む。))又は水道施設工事の実績を有すること。</p> <p>(2) 平成30年度以降に、同種工事(公道の道路舗装工事、路面補修工事、一般土木工事(公道の道路舗装工事又は路面補修工事を含む。))又は水道施設工事)で1件あたり29,000,000円以上の工事実績を有すること。</p>		
		許 可	舗装工事業において建設業法に規定する建設業の許可を受けていること。		
		技 術 者	本工事に、建設業法に規定する技術者で同種の工事経歴を有する者を配置できること。ただし、当該技術者は入札参加申請の日以前に3箇月以上の雇用関係を有する者であること。		
		そ の 他	<p>(1) 告示日及び開札日において、三鷹市において指名停止されていないこと。</p> <p>(2) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等)にないこと。</p> <p>(3) 三鷹市発注の同種工事における工事成績が不良であった者は入札に参加することができない。</p> <p>ア 本件の告示日前2箇月の間に通知された工事成績評定点が55点以上65点未満であった者 イ 本件の告示日前4箇月の間に通知された工事成績評定点が55点未満であった者 ウ 平成23年4月1日以降における三鷹市発注の同種工事において、工事成績評定点が55点未満であった者で、改善計画書の提出を行っていないもの</p> <p>(4) 三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱による入札参加等排除措置を受けていないこと。なお、入札参加資格結果通知後であっても、契約の締結までの間に入札参加等排除措置を受けたときは、当該通知を取り消し、又は入札を無効とする。</p>		
			資格審査不合格者名	不合格事由	
			1		
			2		
備考					