

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	市道路面整備工事その1（市道第56号線ほか）																											
契約番号	4三契第928-0号	契約日	令和 5年 2月27日																									
契約区分	総価契約	契約方法	随意契約 8号該当																									
契約金額	¥9,570,000円（うち取引に係る消費税 ¥870,000円）																											
予定価格 （事後公表）	¥9,623,900円（入札書比較価格 ¥8,749,000円）																											
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）																											
最低制限価格	無																											
入札日	令和 5年 2月24日	落札比率	99.44%																									
契約相手方	株式会社鈴清土木 三鷹営業所 東京都三鷹市大沢四丁目1番1号 代表取締役兼営業所長 松永 勇人																											
履行期間	令和 5年 4月 3日 から 令和 5年 6月23日 まで																											
履行場所	三鷹市井の頭一丁目地内																											
業種	0100 道路舗装工事	契約保証	要																									
支払条件	完了後一括払い																											
前払金	¥3,820,000円																											
中間前払金	¥1,910,000円																											
契約変更後の契約内容																												
契約変更日	令和 5年 5月25日																											
変更後契約金額	¥9,249,900円（うち取引に係る消費税 ¥840,900円）																											
変更後履行期間	令和 5年 4月 3日 から 令和 5年 6月23日																											
変更理由 及び 変更内容	<p>(1) 取付管布設替工において、陶管と見込んでいた箇所が塩化ビニル管であったため、取付管布設替工の数量を減とする。</p> <p>(2) (1)の工種の減に伴い、交通誘導員の数量を減とする。</p> <p>【主な変更項目】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">工 種</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: center;">当初</td> <td style="text-align: center;">変更後</td> <td style="text-align: center;">増▲減</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取付管布設替工</td> <td style="text-align: center;">1箇所</td> <td style="text-align: center;">0箇所</td> <td style="text-align: center;">▲1箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>交通誘導員</td> <td style="text-align: center;">57人</td> <td style="text-align: center;">53人</td> <td style="text-align: center;">▲4人</td> <td></td> </tr> </table>			工 種					付帯工	当初	変更後	増▲減		取付管布設替工	1箇所	0箇所	▲1箇所		仮設工					交通誘導員	57人	53人	▲4人	
工 種																												
付帯工	当初	変更後	増▲減																									
取付管布設替工	1箇所	0箇所	▲1箇所																									
仮設工																												
交通誘導員	57人	53人	▲4人																									
入札（見積）結果																												
	業者名	第1回	第2回	備考																								
1	1000363801 - 1 株式会社鈴清土木 三鷹営業所	8,900,000	8,750,000	8,700,000 随意契約 8号該当 不調随契																								
2	1000032000 - 0 三栄建設株式会社	8,980,000	8,800,000																									
3	1000020000 - 1 株式会社武蔵野トランスポート 三鷹支店	8,950,000		辞退																								
4	1005150000 - 0 大創建設株式会社	9,000,000		辞退																								
5	1001546000 - 0 有限会社石山土木	9,050,000		辞退																								
6	1003288000 - 0 株式会社カナエコーポレーション	9,000,000		不参加																								
工事概要		<p>※本件は、「余裕期間制度活用工事（発注者指定方式）」である。</p> <p>本工事は、経年劣化により路面が損耗し振動・騒音の原因となっており、道路の維持管理に支障をきたしている。このため舗装打換工事等により、道路環境の向上を図るものである。</p>																										
入 札 内 容	指名競争入札	指名理由																										
	備考	三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。																										