

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	鳥山排水区第3分区3024の6号管きよ布設工事																			
契約番号	4三契第898-0号	契約日	令和 5年 1月16日																	
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札																	
契約金額	¥8,800,000円 (うち取引に係る消費税 ¥800,000円)																			
予定価格 (事後公表)	¥8,805,500円 (入札書比較価格 ¥8,005,000円)																			
設計金額	***** (うち取引に係る消費税 *****)																			
最低制限価格	無																			
入札日	令和 5年 1月13日	落札比率	99.94%																	
契約相手方	三栄建設株式会社 東京都三鷹市大沢六丁目3番23号 代表取締役 秋山 進																			
履行期間	令和 5年 1月17日 から 令和 5年 3月15日 まで																			
履行場所	三鷹市北野一丁目地内																			
業種	0500 下水道施設工事	契約保証	要																	
支払条件	完了後一括払い																			
前払金	¥3,520,000円																			
中間前払金	¥1,760,000円																			
契約変更後の契約内容																				
契約変更日	令和 5年 3月 3日																			
変更後契約金額	¥8,541,500円 (うち取引に係る消費税 ¥776,500円)																			
変更後履行期間	令和 5年 1月17日 から 令和 5年 3月15日																			
変更理由及び変更内容	<p>当初、下水道本管の管径250mmで設計していたが、試掘により既設人孔との接続箇所付近において既存水道管が想定より深く埋設されていたことが判明した。 そのため、既設人孔と接続するスパンを管径200mmにし、当初の排出流量を確保できるように管きよ全体の埋設深さを変更する。</p> <p>主な工種変更</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">工種</th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> <th style="text-align: center;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管きよ工φ250mm</td> <td style="text-align: center;">54.4 m</td> <td style="text-align: center;">48.0 m</td> <td style="text-align: center;">▲6.4 m</td> </tr> <tr> <td>管きよ工φ200mm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">6.4 m</td> <td style="text-align: center;">6.4 m</td> </tr> <tr> <td>人孔設置工</td> <td style="text-align: center;">2箇所</td> <td style="text-align: center;">2箇所</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>				工種	当初	変更後	増減	管きよ工φ250mm	54.4 m	48.0 m	▲6.4 m	管きよ工φ200mm	—	6.4 m	6.4 m	人孔設置工	2箇所	2箇所	—
工種	当初	変更後	増減																	
管きよ工φ250mm	54.4 m	48.0 m	▲6.4 m																	
管きよ工φ200mm	—	6.4 m	6.4 m																	
人孔設置工	2箇所	2箇所	—																	
入札（見積）結果																				
	業者名	第1回	第2回	備考																
1	1000032000 - 0 三栄建設株式会社	8,500,000	8,000,000	4三契第898-0号 落札																
2	1005150000 - 0 大創建設株式会社	8,970,000	8,350,000																	
3	1003288000 - 0 株式会社カナエコーポレーション	8,630,000	8,400,000																	
4	1000363801 - 1 株式会社鈴清土木 三鷹営業所	8,750,000		辞退																
5	1001221905 - 1 奥山建設株式会社 三鷹支店	8,900,000		辞退																
6	1001546000 - 0 有限会社石山土木	9,050,000		辞退																
工事概要	管きよ工VUΦ250mm（開削） L=54.4m 組立1号人孔設置工 2箇所 付帯工 一式 仮設工 一式																			
入札内容	指名理由																			
	三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。																			
備考																				