

# 入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	市道路面整備工事その4（市道第66号線）																																			
契約番号	7三契第814-0号	契約日	令和7年9月11日																																	
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札																																	
契約金額	¥6,930,000円（うち取引に係る消費税 ¥630,000円）																																			
予定価格 (事後公表)	¥7,953,000円（入札書比較価格 ¥7,230,000円）																																			
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）																																			
最低制限価格	無																																			
入札日	令和7年9月10日	落札比率	87.14%																																	
契約相手方	有限会社石山土木 東京都三鷹市下連雀八丁目5番1-706号 代表取締役 石山 藤夫																																			
履行期間	令和7年9月12日から令和7年12月4日まで																																			
履行場所	三鷹市新川二丁目地内																																			
業種	0100 道路舗装工事	契約保証	要																																	
支払条件	完了後一括払い																																			
前払金	¥2,770,000円																																			
中間前払金	¥1,380,000円																																			
契約変更後の契約内容																																				
契約変更日	令和7年11月27日																																			
変更後契約金額	¥7,047,700円（うち取引に係る消費税 ¥640,700円）																																			
変更後履行期間	令和7年9月12日から令和7年12月4日まで																																			
変更理由 及び 変更内容	L形側溝布設替工（25L-替）の一部において、地権者と協議した結果、切下げで施工する箇所が必要となったため、まず補修工（蓋取替）を（縁塊蓋取替）へ変更及び敷地内の摺り合せ舗装工を追加する。  <b>【変更概要】</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">工種</th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> <th style="text-align: center;">増▲減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  まず補修工（縁塊蓋取替 汚水ます）</td> <td style="text-align: center;">0箇所</td> <td style="text-align: center;">1箇所</td> <td style="text-align: center;">1箇所</td> </tr> <tr> <td>  まず補修工（蓋取替 汚水ます）</td> <td style="text-align: center;">3箇所</td> <td style="text-align: center;">2箇所</td> <td style="text-align: center;">▲1箇所</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  コンクリート摺り合せ工   （幅10cm 厚10cm 撤去厚10cm(AC5cm・路盤5cm)）</td> <td style="text-align: center;">0m</td> <td style="text-align: center;">8.0m</td> <td style="text-align: center;">8.0m</td> </tr> <tr> <td>  コンクリート摺り合せ工   （幅10cm 厚10cm 撤去厚10cm(Co10cm)）</td> <td style="text-align: center;">0m</td> <td style="text-align: center;">4.5m</td> <td style="text-align: center;">4.5m</td> </tr> <tr> <td>  コンクリート摺り合せ工   （幅40cm 厚10cm 撤去厚10cm(Co10cm)）</td> <td style="text-align: center;">0m</td> <td style="text-align: center;">2.6m</td> <td style="text-align: center;">2.6m</td> </tr> </tbody> </table>				工種	当初	変更後	増▲減	付帯工				まず補修工（縁塊蓋取替 汚水ます）	0箇所	1箇所	1箇所	まず補修工（蓋取替 汚水ます）	3箇所	2箇所	▲1箇所	仮設工				コンクリート摺り合せ工 （幅10cm 厚10cm 撤去厚10cm(AC5cm・路盤5cm)）	0m	8.0m	8.0m	コンクリート摺り合せ工 （幅10cm 厚10cm 撤去厚10cm(Co10cm)）	0m	4.5m	4.5m	コンクリート摺り合せ工 （幅40cm 厚10cm 撤去厚10cm(Co10cm)）	0m	2.6m	2.6m
工種	当初	変更後	増▲減																																	
付帯工																																				
まず補修工（縁塊蓋取替 汚水ます）	0箇所	1箇所	1箇所																																	
まず補修工（蓋取替 汚水ます）	3箇所	2箇所	▲1箇所																																	
仮設工																																				
コンクリート摺り合せ工 （幅10cm 厚10cm 撤去厚10cm(AC5cm・路盤5cm)）	0m	8.0m	8.0m																																	
コンクリート摺り合せ工 （幅10cm 厚10cm 撤去厚10cm(Co10cm)）	0m	4.5m	4.5m																																	
コンクリート摺り合せ工 （幅40cm 厚10cm 撤去厚10cm(Co10cm)）	0m	2.6m	2.6m																																	
入札（見積）結果																																				
	業者名	第1回	第2回	備考																																
1	1001546000 - 0 有限会社石山土木	6,300,000		7三契第814-0号 落札																																
2	1000420300 - 0 株式会社鈴建	6,450,000																																		
3	1000117200 - 0 株式会社三鷹榛澤組	6,600,000																																		
4	1005150000 - 0 大創建設株式会社	6,680,000																																		
5	1003288000 - 0 株式会社カナエコーポレーション	6,700,000																																		
6	1000363801 - 1 株式会社鈴清土木 三鷹営業所	6,800,000																																		
7	1001221905 - 1 奥山建設株式会社 三鷹支店	6,900,000																																		
8	1000020000 - 1																																			

ウ	株式会社武蔵野トランスポート 三鷹支店			不参加
---	---------------------	--	--	-----

<p style="text-align: center;">工事概要</p>	<p>※本工事は、「週休2日制工事（発注者指定方式）」です。</p> <p>工事延長 101.6m</p> <p>舗装工  AC 舗装工（再生密粒度 AC 厚 5 cm） 面積 274 m<sup>2</sup>  AC 舗装工（再生密粒度 AC 厚 5 cm RM-40 厚 10 cm） 面積 86 m<sup>2</sup></p> <p>排水工  L形側溝布設替工（25L-替） 延長 24.2m</p> <p>交通安全施設工  区画線設置工（幅 15cm）白・文 延長 13.4m  区画線設置工（幅 30cm）白・ゼ 延長 7.0m  貼付路面標示工（自転車止まれ） 3箇所</p> <p>付帯工  付帯工 一式  仮設工  仮設工 一式</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">入札内容</p>	<p style="text-align: center;">指名理由</p> <p>三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">備考</p>	