

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	市道第172号線（三鷹台団地通り）歩道詳細設計業務									
契約番号	4三契第627-0号	契約日	令和 4年 6月16日							
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札							
契約金額	¥3,080,000円（うち取引に係る消費税 ¥280,000円）									
予定価格 (事後公表)	¥3,683,900円（入札書比較価格 ¥3,349,000円）									
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）									
最低制限価格	無									
入札日	令和 4年 6月15日	落札比率	83.61%							
契約相手方	株式会社エーシーイー 東京都中野区松が丘二丁目3番19号 代表取締役 玉村 壽秀									
履行期間	令和 4年 6月17日 から 令和 4年11月30日 まで									
履行場所	三鷹市が指定する場所									
業種	1200 土木設計	契約保証	要							
支払条件	完了後一括払い									
前払金	¥920,000円									
中間前払金	無し									
契約変更後の契約内容										
契約変更日	令和 4年11月 8日									
変更後契約金額	¥3,955,600円（うち取引に係る消費税 ¥359,600円）									
変更後履行期間	令和 4年 6月17日 から 令和 5年 1月27日									
変更理由 及び 変更内容	<p>本業務は市道第172号線（三鷹台団地通り）の歩道連続化のための第一期工事（暫定整備）設計を行うことを目的としているが、将来整備を見越して無駄のない暫定整備とするために、本業務で将来整備の線形検討業務を追加する。また、検討業務の追加に伴い、委託期間も延伸する。</p> <p>【変更項目】</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">変更前</td> <td style="text-align: center;">変更後</td> </tr> <tr> <td>道路線形検討</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">一式</td> </tr> </table>					変更前	変更後	道路線形検討	0	一式
	変更前	変更後								
道路線形検討	0	一式								
入札（見積）結果										
	業者名	第1回	第2回	備考						
1	1000655500 - 0 株式会社エーシーイー	2,800,000		4三契第627-0号 落札						
2	1000303301 - 1 株式会社間瀬コンサルタント 東京支店	4,050,000								
3	1004745300 - 0 株式会社中央技術コンサルタンツ	4,050,000								
4	1001213400 - 1 株式会社八州 東京支社	5,000,000								
5	1000337600 - 1 東日本総合計画株式会社 東京支店	7,980,000								
業務概要	本業務は、牟礼地区生活道路緊急安全対策事業に係る市道第172号線（三鷹台団地通り）の歩道詳細設計を目的とする。									
入札内容	指名競争入札	指名理由								
		三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。								
備考										