

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	下水道管路施設耐震化工事（三鷹国際交流センターほか3箇所）																														
契約番号	6三契第741-0号	契約日	令和6年6月6日																												
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札																												
契約金額	¥3,795,000円（うち取引に係る消費税 ¥345,000円）																														
予定価格 （事後公表）	¥3,887,400円（入札書比較価格 ¥3,534,000円）																														
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）																														
最低制限価格	無																														
入札日	令和6年6月5日	落札比率	97.62%																												
契約相手方	株式会社鈴建 東京都三鷹市新川六丁目27番16号 代表取締役 鈴木 康子																														
履行期間	令和6年6月7日から令和6年12月3日まで																														
履行場所	三鷹市内各所																														
業種	0500 下水道施設工事	契約保証	要																												
支払条件	完了後一括払い																														
前払金	¥1,510,000円																														
中間前払金	¥750,000円																														
契約変更後の契約内容																															
契約変更日	令和6年10月21日																														
変更後契約金額	¥4,833,400円（うち取引に係る消費税 ¥439,400円）																														
変更後履行期間	令和6年6月7日から令和6年12月3日まで																														
変更理由 及び 変更内容	<p>事前調査結果より取付管更生の施工にあたり、前処理工が必要であることが判明したため取付管内削孔工を増工する。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">工事概要</th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> <th style="text-align: center;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取付管およびます工</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>ます蓋取替工</td> <td style="text-align: center;">4箇所</td> <td style="text-align: center;">4箇所</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>取付管更生工</td> <td style="text-align: center;">2箇所</td> <td style="text-align: center;">2箇所</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>取付管前処理工</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>			工事概要	当初	変更後	増減	取付管およびます工	一式	一式	—	ます蓋取替工	4箇所	4箇所	—	取付管更生工	2箇所	2箇所	—	付帯工	一式	一式	—	取付管前処理工	—	一式	一式	仮設工	一式	一式	—
工事概要	当初	変更後	増減																												
取付管およびます工	一式	一式	—																												
ます蓋取替工	4箇所	4箇所	—																												
取付管更生工	2箇所	2箇所	—																												
付帯工	一式	一式	—																												
取付管前処理工	—	一式	一式																												
仮設工	一式	一式	—																												
入札（見積）結果																															
	業者名	第1回	第2回	備考																											
1	1000420300 - 0 株式会社鈴建	3,580,000	3,450,000	6三契第741-0号 落札																											
2	1005150000 - 0 大創建設株式会社	3,980,000	3,500,000																												
3	1003288000 - 0 株式会社カナエコーポレーション	3,900,000		辞退																											
4	1001546000 - 0 有限会社石山土木	4,000,000		辞退																											
5	1000117200 - 0 株式会社三鷹榛澤組	4,300,000		辞退																											

<p>工事概要</p>	<p>※本工事は、「週休2日制工事（発注者指定方式）」である。</p> <p>取付管およびます工 一 式</p> <p>ます蓋取替工 4箇所</p> <p>取付管更生工 2箇所</p> <p>付帯工 一 式</p> <p>仮設工 一 式</p>
<p>入札内容</p>	<p>指名競争入札</p> <p>指名理由</p> <p>三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して市内業者から選定した。</p>
<p>備考</p>	