

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	三鷹都市計画道路3・4・7号（連雀通り）電線共同溝整備及び街路築造工事に伴う補償代行工事			
契約番号	5三契第807-0号	契約日	令和5年10月16日	
契約区分	総価契約	契約方法	随意契約2号該当	
契約金額	¥8,965,000円（うち取引に係る消費税 ¥815,000円）			
予定価格（非公表）	*****（入札書比較価格 *****）			
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）			
最低制限価格	無			
見積書提出日	令和5年10月16日	落札比率	99.94%	
契約相手方	三栄建設株式会社 東京都三鷹市大沢六丁目3番23号 代表取締役 秋山 進			
履行期間	令和5年10月17日 から 令和5年11月30日 まで			
履行場所	三鷹市下連雀四丁目14番16号地内			
業種	0600 一般土木工事	契約保証	要	
支払条件	完了後一括払い			
前払金	¥3,580,000円			
中間前払金	¥1,790,000円			
契約変更後の契約内容				
契約変更日	令和5年11月20日			
変更後契約金額	¥8,965,000円（うち取引に係る消費税 ¥815,000円）			
変更後履行期間	令和5年10月17日 から 令和6年1月19日 まで			
変更理由及び変更内容	地権者から植栽の樹種等に要望があり、調整等に期間を要することから、工期を延伸する。			
入札（見積）結果				
	業者名	第1回	第2回	備考
1	1000032000 - 0 三栄建設株式会社	8,150,000		5三契第807-0号 決定
工事概要	本工事は三鷹都市計画道路3・4・7号（連雀通り）電線共同溝整備及び街路築造工事に伴って生じる道路と民地との段差補償について、地権者の要望により補償代行工事を行うものである。			
入札内容	指名理由			
	当該地は店舗として利用されており、工事の影響期間を最小限に抑えるためには、歩道整備工事と同時に施工する必要がある。上記事業者は「三鷹都市計画道路3・4・7号（連雀通り）電線共同溝整備及び街路築造工事」の受注者であり、円滑で合理的な施工が可能となる唯一の事業者である。			
備考				