

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	市道路面整備工事その3(市道第242号線ほか)												
契約番号	4三契第762-0号	契約日	令和4年8月30日										
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札										
契約金額	¥9,240,000円(うち取引に係る消費税 ¥840,000円)												
予定価格(事後公表)	¥9,951,700円(入札書比較価格 ¥9,047,000円)												
設計金額	***** (うち取引に係る消費税 *****)												
最低制限価格	無												
入札日	令和4年8月29日	落札比率	92.85%										
契約相手方	大創建設株式会社 東京都三鷹市上連雀七丁目3番32号 代表取締役 石井 徹												
履行期間	令和4年8月31日から令和4年10月31日まで												
履行場所	三鷹市新川四丁目地内												
業種	0100 道路舗装工事	契約保証	要										
支払条件	完了後一括払い												
前払金	¥3,690,000円												
中間前払金	¥1,840,000円												
契約変更後の契約内容													
契約変更日	令和4年10月24日												
変更後契約金額	¥9,054,100円(うち取引に係る消費税 ¥823,100円)												
変更後履行期間	令和4年8月31日から令和5年1月31日												
変更理由及び変更概要	<p>本工事施工前に行う上下水道の支障移設及び下水道本管整備工事が予定以上の工期を要することに伴い本工事の工期を延伸する。</p> <p>当初新規設置を予定していた雨水ます及び取付管工について、既存ますにて雨水の集水能力が確保できることが判明したため、施工を取止め、数量を減とする。</p> <p>【変更概要】</p> <p>工種</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">付帯工</td> <td style="width: 10%;">当初</td> <td style="width: 10%;">変更後</td> <td style="width: 10%;">増減</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>雨水ます工</td> <td>1箇所</td> <td>0箇所</td> <td>▲1箇所</td> <td></td> </tr> </table>			付帯工	当初	変更後	増減		雨水ます工	1箇所	0箇所	▲1箇所	
付帯工	当初	変更後	増減										
雨水ます工	1箇所	0箇所	▲1箇所										
入札(見積)結果													
	業者名	第1回	第2回	備考									
1	1005150000 - 0 大創建設株式会社	8,400,000		4三契第762-0号 落札									
2	1001546000 - 0 有限会社石山土木	8,600,000											
3	1001660400 - 0 株式会社丸利根アペックス	8,650,000											
4	1000178001 - 1 株式会社山口土建 三鷹営業所	8,800,000											
5	1000117200 - 0 株式会社三鷹榛澤組	8,880,000											
6	1000274402 - 1 株式会社シティー開発 三鷹支店			辞退									

工事概要	工事延長	155.5m
	舗装工	
	AC 打換舗装工 (再生密粒度AC 厚5cm 施工幅3m 超)	559 m ²
	AC 打換舗装工 (再生密粒度AC 厚5cm 施工幅1.4m 以上3.0m 以下)	369 m ²
	樹脂系すべり止め舗装工 (RPN-301[赤] 新設)	33 m ²
	排水工	
	L形側溝布設替工 (25L-替)	0.6m
	交通安全施設工	
	区画線設置工 (幅15 cm 白 実線)	160.2m
	区画線設置工 (幅15 cm 白 文字)	78.0m
区画線設置工 (幅30 cm 白 ゼブラ)	28.4m	
区画線設置工 (幅30 cm 白 破線)	6.5m	
付帯工	一式	
仮設工	一式	
入札内容	指名競争入札	指名理由
		三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して選定した。
備考		