
契 約 日

契約方法

落札比率

契約保証

第１回 第２回 備考

7三契第713-0号

決定

入札及び契約の過程並びに契約内容

件　　名 三鷹市森のアトリエ（仮称）改修整備工事（設計・施工一括発注方式）

契約番号 7三契第713-0号 令和 7年 6月11日

契約区分 総価契約 随意契約２号該当

契約金額 ￥63,308,300円 （うち取引に係る消費税　￥5,755,300円）

予定価格
（非公表）

******** （入札書比較価格　********）

設計金額 ******** （うち取引に係る消費税　********）

最低制限価格 無

見積書提出日 令和 7年 6月10日 *****

支払条件 完了後一括払い

契約相手方

入月建設株式会社

東京都三鷹市井口１丁目２３番２５号

代表取締役　入月　裕樹

履行期間 令和 7年 6月12日 から 令和 7年12月12日 まで

履行場所 三鷹市下連雀一丁目59番２及び59番19

業　　種 0700 建築工事 要

工事概要
　本工事は、「森のアトリエ」（仮称）等に係る実施設計業務、建築工事、設備工事（給排
水設備、衛生設備、空調換気設備、電気設備及びガス接続工事）及び外構工事を行うもので
ある。

前 払 金 ￥25,320,000円

中間前払金 ￥12,660,000円

入札（見積）結果

業　者　名

1
1003997500 - 0

57,553,000
入月建設株式会社

契約変更後の契約内容

契約変更日 令和 7年10月 1日

入
札
内
容

随
意
契
約

指名理由

　本工事は、公募型プロポーザル方式により、事業候補者の選定を行った。選定にあたっては、三鷹市森
のアトリエ（仮称）改修整備工事（設計・施工）に係る候補者選定委員会を設置し、提案内容点及び見積
金額点を合算し、最高点を得たものを候補者として選定した。この結果、上記業者を指定するものであ
る。

備
考

本件は、プロポーザル方式により決定した。
※プロポーザル参加事業者は１事業者

変更理由
及び

変更内容
設計業務において、当初の想定より時間を要していることから工期を延伸する。

変更後契約金額 ￥63,308,300円 （うち取引に係る消費税　￥5,755,300円）

変更後履行期間 令和 7年 6月12日 から 令和 8年 2月27日


