


事業承継支援事業 想定スケジュール（案）

- ・9月の公開に向け、契約後にマッチングサイトの構築作業に取りかかる。
- ・マッチングサイトの構築と並行して、アンケート調査実施に向けた準備を行う。
- ・8月からアンケート調査を実施し、9月に、アンケート結果速報について報告を行う。
- ・アンケート結果に応じて、事業所訪問、専門家相談、マッチングサイトへの掲載支援を行う。
- ・セミナーを11月末までに開催する。
- ・アンケート結果やセミナーを通じて得られた意見を踏まえ、翌年度の支援内容を検討する。



※プロポーザルで選定する事業者の意向や提案により、スケジュールが変更になる可能性があります。